

# Entwicklungsplanung für die nächsten 3-4 Jahre ab Schuljahr 2024/25

## Schul- und Qualitätsentwicklung Primarschule Altnau für die Schuljahre 2024/25 bis 2027/28

Schulentwicklung	Zuständig	Terminierung										
		Schuljahr 24/25				Schuljahr 25/26		Schuljahr 26/27		Schuljahr 27/28		
		1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Sem.	2. Sem.	1. Sem.	2. Sem.	1. Sem.	2. Sem.	
<b>Entwicklungsschwerpunkte PSA:</b>												
Lerngespräche	siehe Q-Kreislauf A	SL / T										
Präventionsarbeit / #stand UP		SL / T										
Hausaufgaben Konzept Zyklus1 - Zyklus2		Be /SL / T										
Schule und Digitalität		Be /SL										
Pädagogisches Konzept	siehe Q-Kreislauf B	SL / T										
Elternrat / 360° Befragung		Be /SL / T										
ICT: Infrastruktur aktuell halten		BE / SL / iScout										
Kooperationstage (Schulstart in den Klassen, sozialer Zusammenhalt, Klassenkultur)		SL / T										
Psychomotorik (Angebot im Sekundarschulkreis) schaffen		BE / SL										
Vorschulische Sprachförderung umsetzen		BE / SL										
Lernraum (Aufbau und Implementierung)		T / SL										
BBF (Begabtenförderung in beiden Zyklen)		SL/T										
Elternbildung (Elternvorträge, Vorstellen von Institutionen z.B. Perspektive, KJPD, SPL, Ergotherapie)		BE / SL										
	zuständig		Schuljahr 24/25				Schuljahr 25/26		Schuljahr 26/27		Schuljahr 27/28	
Qualitätssicherung			1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Sem.	2. Sem.	1. Sem.	2. Sem.	1. Sem.	2. Sem.
Reporting IF (integrative Förderung) pro Schuljahr erstellen > z.H. BE	SL											
Schulweg und Sicherheit: laufend Orts- und Verkehrsplanung mitbeeinflussen	BE / SL											
Hospitationen und Weiterbildungen Team	SL											
iScout (Profilschärfung, Pädagogischer Support vs. Technischer Support)	BE / SL / iScout											
Sicherheitskonzept / Evakuationsübung	BE / SL											
Pflichtenheft (alle 4 Jahre)	SL											
Förderkonzept überprüfen (alle 2 Jahre)	SL											
Q-Konzept überprüfen (alle 4 Jahre)	BE											
<b>Legende:</b>												
Konzept Erarbeitung												
Projekt- und/oder Einführungsphase												
Praxis wird erprobt												
Praxis läuft												
Evaluation / Reporting												
Qualitätsentwicklung und -sicherung												
BE: Behörde SL: Schulleitung T: Team												
Anpassungen gemäss Legislaturziele 2024-28						genehmigt durch Behörde am: 27.05.2024						

